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INFRASTRUTTURE & TERRITORIO/1. Il comitato del «no» rivela una circostanza significativa che
sarebbe emersa dal vertice in Provincia con Anas e costruttore

Valtrompia, un‘autostrada «fatta a mano»

«La talpa costa troppo, si utilizzeranno metodi di scavo tradizionali» Ma cosi ci potrebbero volere piu di
12 anni per completare il tunnel

CINZIA REBONI

Chissa se impieghera piu tempo la giustizia amministrativa lumaca a

pronunciarsi sull'ennesimo ricorso contro I'opera, o le trivelle tartaruga
dell'impresa a scavare la galleria del raccordo autostradale della
Valtrompia.DI CERTO sara una sfida tra bradipi. Gia, perché accantonata
la veloce «talpa» meccanica, probabilmente per questione di

contenimento del budget, il tunnel di 3,5 chilometri sara realizzato con

«sistemi tradizionali». Il buco avanzera di 80 centimetri al giorno, il che

- . - . . . Nel fotoinserimento grafico: il
significa che serviranno piu di 12 anni per rivedere la luce.La circostanza, viadotto che porterebbe all'imbocco

emersa a margine del recente vertice in Broletto con Anas e il costruttore della galleria autostradale

Salc, e stata sollevata anche ieri dal Comitato No Autostrada: «ll rischio &

che ad un certo punto finiscano anche i soldi e I'opera resti ferma a

meta», ha sottolineato il portavoce del comitato, Sergio Aurora.Sul tavolo anche un nuovo ricorso al Consiglio di Stato
contro la sentenza del Tar di agosto che aveva respinto l'istanza del Comitato in merito alla Valutazione di impatto
ambientale dell'opera, scaduta da 17 anni.Per i giudici di via Zima, infatti, «il progetto & ridimensionato rispetto al
precedente» e quindi, avendo un impatto minore, «la Via pud essere applicata anche alla nuova infrastruttura».«In realta -
spiega l'avvocato Pietro Garbarino - il Tar ha sbagliato completamente la prospettiva. Noi non ci riferiamo all'Autostrada
della Valtrompia, che peraltro non esiste piu, ma chiediamo di conoscere se la nuova opera sia effettivamente dotata di
una Via efficace, atteso che stiamo parando di un'infrastruttura assai diversa dall'originaria».In questa gara di
interpretazioni, «Anas trucca le carte quando dice che questa € la "meta della torta", e che prima o poi verra realizzata
anche l'altra mezza. Mentre nel progetto originario si parlava di raccordo autostradale, quel che é rimasto oggi &€ una
strada extraurbana di collegamento. Non stiamo piu parlando di un cigno, ma di una gallina, che avra pur sempre la sua
dignita ma & un uccello completamente diverso, sicuramente meno pregiato».INTANTO in Valtrompia le ruspe non sono
ancora arrivate. Ad oggi sono stati ultimati i carotaggi e si stanno predisponendo le opere preparatorie di cantiere, ma i
lavori «veriy, previsti a fine estate, sono ormai slittati quasi sicuramente alla primavera 2020.1I progetto definitivo, non
ancora depositato, dovra essere autorizzato da Ministero alle Infrastrutture e Cipe, e si potrebbe quindi iniziare a lavorare
solo sui tratti rimasti invariati rispetto al progetto iniziale, al netto delle varianti chieste dai sindaci.Nel frattempo partira una
«campagna di sensibilizzazione attraverso mozioni da presentare in Consiglio provinciale e nei Comuni per sollecitare
alternative nell'ottica della mobilita sostenibile - spiega Aurora - come potrebbe essere il prolungamento del metrobus fino
a San Vigilio». Anche i cittadini verranno coinvolti attraverso assemblee pubbliche informative: la prima & in programma il

13 dicembre nell'auditorium della scuola media di San Vigilio di Concesio. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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