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SAREZZO. La Regione Lombardia ha intanto indirizzato verso I'immobile di Sant'Emiliano un contributo
di 200 mila euro

La ristrutturazione va a rilento Il Comune «licenzia»
I'impresa

Brusca frenata per I'allestimento della «Casa della solidarieta» Il varo del complesso destinato ai disabili
slitta a fine anno

MARCO BENASSENI

La curiosita divorava i residenti da tempo, ma in realta dietro ai ritardi

della ristrutturazione di quella che dovra diventare una casa per disabili e
famiglie in difficolta non si cela nulla di torbido. La riqualificazione
dell'immobile di via Sant'Emiliano a Sarezzo ritarda troppo, quindi il
Comune ha deciso di revocare l'affidamento dei lavori. Ma nemmeno le
altre aziende in graduatoria hanno voluto prendere in mano il cantiere
fermo ormai da mesi. «l lavori si stavano - prolungando troppo - spiega il

sindaco Donatella Ongaro - Anche perché abbiamo un vincolo per la

chiusura del cantiere dettato dal finanziamento regionale con il quale Il cantiere per la ristrutturazione

abbiamo avviato il progetto. Abbiamo quindi deciso di aprire una dell'immobile di via Sant'Emiliano

manifestazione d'interesse alla quale hanno risposto diverse imprese, ora

ci sara una nuova gara per terminare la ristrutturazione entro fine anno».

IL DESIDERIO di destinare I'immobile di proprieta comunale all'housing
sociale & nato nel 2016, durante la precedente amministrazione, quando
Ongaro ricopriva la carica di assessore ai Servizi Sociali. L'obiettivo era
ed € quello di costruire due appartamenti: un bilocale destinato a persone

disabili e un alloggio piu spazioso per una famiglia mono genitoriale con

figli minori. L'idea di accompagnare i futuri ospiti in un percorso che

guarda all'autonomia e all'integrazione ha ottenuto un finanziamento L'immobile di via Sant'Emiliano
dispone di due appartamenti

regionale di 200 mila euro permettendo cosi al Comune di sborsarne solo

50mila. Per incassare il contributo il progetto deve pero essere chiuso in

tempi relativamente stretti, per questo I'amministrazione ha deciso di revocare l'incarico all'azienda che aveva vinto il
bando e aprire una nuova gara. L'immobile di via Sant'Emiliano si trova a pochi passi dal centro storico, era disabitato da
anni e versava in condizioni critiche. Per questo motivo I'amministrazione aveva deciso di metterci mano. Lo stallo non &
perd passato inosservato ai residenti della zona. «l lavori sono iniziati molti mesi fa, poi non abbiamo piu visto nessuno -
racconta chi vive vicino - temevamo che qualche inghippo burocratico potesse trasformarsi nell'ennesima opera mai
compiutay. | cittadini fanno riferimento ad alcune opere che in Valtrompia fanno discutere da tempo, come il comparto
residenziale e commerciale mai ultimati dietro il Rossetto di Concesio, o la nuova caserma dei carabinieri a Sarezzo, al
palo da molti anni. Ma per la casa saretina la ristrutturazione dovrebbe terminare entro la fine dell'anno. «Ci sono ancora
parecchi lavori da fare - aggiunge Ongaro - ma appena chiusa la gara gli operai torneranno al lavoro e chiuderemo il

progetto come previsto».
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