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VALTROMPIA. Come anticipato da Bresciaoggi, la carreggiata del tratto in galleria sara dimezzata. Salini
rinuncia agli indennizzi: rinviata I'udienza del Consiglio di Stato

Intesa trovata, I'autostrada esce dal tunnel

Con una serie di ritocchi tecnici Anas e costruttore hanno fissato il prezzo dell'opera a 155 milioni Ma
per i cantieri c'é da attendere

Cinzia Reboni La galleria si restringe e I'autostrada della Valtrompia esce

dal tunnel dopo 20 anni di tormentata gestazione. L'accordo - gia
anticipato 20 giorni fa da Bresciaoggi - € stato messo nero su bianco da
Anas e dal costruttore Salini. Chissa se ad imprimere la svolta &€ stato

I'imminente verdetto del Consiglio di Stato - la Camera di consiglio era

stata fissata proprio ieri -, 0 la «paura» che il nuovo Governo potesse

tarpare per sempre le ali alla mega opera. Di certo, trovata la quadratura Compie un passo avanti I'iter verso
I'apertura dei cantieri dell'autostrada
del cerchio e limate una pioggia di clausole, le parti hanno chiesto un della Valtrompia

rinvio dell'udienza davanti al massimo grado della giustizia

amministrativa per poter formalizzare gli accordi presi e avviare i lavori

del primo lotto della bretella autostradale. ACCORDI che fissano il valore dell'opera in 155 milioni, la stessa cifra del
settembre 2012, quando Ics Grandi Lavori - impresa del gruppo Claudio Salini, poi trasformata in Salc - si aggiudico la
gara con un ribasso d'asta del 35%. «Cancellati» con un colpo di spugna sei anni di battaglie a colpi di carte bollate, ma
anche i 58 milioni riconosciuti alla Salini dal commissario ad acta come ristoro per i ritardi nella stipula del contratto. Di piu:
il gruppo ha rinunciato persino agli 8,7 milioni «una tantum» stabiliti come indennizzo dal Tar. L'accordo stipulato mette al
sicuro Anas da qualsiasi ulteriore sorpresa, visto che «il raggruppamento di imprese Salc e la capogruppo Salini hanno
responsabilmente rinunciato al contenzioso - si legge nella nota trasmessa ieri -, consentendo cosi di sbloccare 'opera».
Come anticipato dal nostro giornale e confermato ieri dall'Anas, per restare nel budget originario verranno apportati degli
«aggiustamenti». Quello piu importante riguarda la riduzione da quattro a due corsie del tratto in galleria, oltre a qualche
ritocco al ribasso sugli adeguamenti sismici e gli impianti tecnologici. Il primo lotto permettera la realizzazione di 6,7
chilometri di tracciato tra Concesio e Sarezzo, e consentira «di migliorare i collegamenti di una delle aree industrializzate
piu produttive del Paese - precisa Anas -, deviando il traffico pesante fuori dai centri abitati e migliorando cosi la qualita
della vita delle popolazioni».L'accordo «¢ il risultato della ferma volonta e del senso di forte responsabilita che ci ha portato
in questi mesi a non abbandonare il tavolo della trattativa e a rinunciare al contenzioso - sottolinea Simon Pietro Salini,
presidente Salc -. Questo accordo rappresenta un nuovo inizio per chi in questi anni si & dedicato alla progettazione e
definizione dell'opera, ma soprattutto per il territorio che attendeva da tempo il via libera ai lavori». Quanto all'apertura dei
cantieri, il bando di gara assegna 120 giorni per I'attivita di aggiornamento del progetto e per le verifiche tecniche. Sulla
base degli adempimenti contrattuali, il cantiere potrebbe prendere forma entro la fine dell'anno, o piu verosimilmente nel
2019. «La consegna dei lavori non corrisponde al primo colpo di ruspa - precisa il sindaco di Concesio, Stefano Retali -.
Servira del tempo per definire alcune questioni ancora aperte. Ad oggi non abbiamo conoscenza del progetto esecutivo,
andranno dunque verificate tutte le ipotesi. Sara necessario soprattutto studiare una cantierizzazione a basso impatto per

il territorio. Ma dopo vent'anni, non sara un mese in pit o0 in meno a fare la differenzay.
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