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VENERDI 26 GENNAIO 2018

IL CASO. Lunedi fissato I'incontro tra le parti per la firma di un contratto con riserva in attesa del
giudizio sugli indennizzi

Autostrada della Valtrompia Cantieri aperti a luglio.
Forse

Anas: «L'intesa va sottoscritta perche lo impone il Tar | lavori potranno partire pero soltanto tra sei
mesi» La Salc: «Stiamo valutando come meglio tutelarci»

Cinzia Reboni Nell'estenuante doccia scozzese che da quasi vent'anni

scandisce l'iter dell'Autostrada della Valtrompia, stavolta &€ I'Anas a gelare
gli entusiasmi del trasversale fronte che sostiene |'opera. Lunedi
incontrera l'impresa Salc per firmare il contratto di affidamento dei lavori,
ma l'apertura dei cantieri - precisa Anas - «non potra comunque avvenire
prima di luglio». Sempre ammesso che nel frattempo I'opera non inciampi

ancora una volta nel campo minato della giustizia amministrativa. Sul

progetto pendono infatti due ricorsi del Comitato «No autostrada, si

Verso I'ennesimo bivio
metrobus» .l legali delle parti stanno mettendo a punto in queste ore il dell'Autostrada della Valtrompia

contratto che sara stipulato con la formula della riserva. Nel senso che
Anas e Salc, attraverso apposite clausole di salvaguardia, si lasceranno
ampi margini di manovra in attesa che il Consiglio di Stato si pronunci sul ricorso dell'impresa contro la sentenza del Tar
che ha sancito un risarcimento di 8,7 milioni di euro per i ritardi nella firma del contratto da parte di Anas, a fronte dei 58,7
milioni calcolati dal commissario ad acta.La firma del contratto € una forma di autotutela. «ll documento puo e deve essere
sottoscritto perché il Tar lo ha ordinato - precisa Anas -, indipendentemente dall'appello al Consiglio di Stato di Salc. Verra
stipulato prima che sia decorso il termine dell'appello, salvo che Salc non si rifiuti di firmarlo». Lunedi insomma sara una
partita a scacchi tra le pieghe di clausole e codicilli.ANAS PUNTUALIZZA I'agenda dei tempi smentendo l'ipotesi circolata
in questi giorni della posa della prima pietra a marzo. «ll bando di gara col quale sono stati appaltati i lavori prevede, una
volta stipulato il contratto, I'aggiornamento del progetto posto a base di gara per recepire le migliorie proposte dall'impresa
aggiudicataria nella sua offerta. Il bando di gara assegna un tempo di 120 giorni per l'attivita di aggiornamento del
progetto, per le verifiche tecniche e per I'approvazione del progetto stesso. Sulla base di tali adempimenti contrattuali -
precisa Anas - si prevede che l'effettiva apertura dei cantieri, con l'installazione delle infrastrutture per dare effettivo inizio
alle attivita lavorative, avvenga a luglio». Con un anno di ritardo insomma rispetto alle previsioni del ministro Graziano
Delrio. Che il contratto non spiani la strada all'inizio dei lavori lo conferma anche il legale della Salc. «Basta dire che verra
sottoscritto con riserva», osserva I'avvocato Alberto Salvadori, proprio a fronte della vertenza sul conteggio dei maggiori
danni subiti dai ritardi nell'avvio dei cantieri del raccordo autostradale che dovrebbe collegare Sarezzo a Concesio. Salc
sta valutando la strategia «per tutelarsi nel migliore dei modi - spiega il legale -: sara comunque il Consiglio di Stato ad
affrontare il problema nella sua complessita». A partire dal «risarcimento una tantum», come si legge nella sentenza,
stabilito dal Tar nella misura del 15% rispetto ai 58 milioni di euro conteggiati inizialmente dal commissario Filippo Dadone.
Una cifra che, come ¢ stato piu volte ribadito, Salc non & disposta ad accettare. «Qualunque sara I'esito del giudizio di
appello, le parti dovranno adeguarsi», aggiunge I'Anas. Ma se venisse confermata la riduzione dell'importo dovuto, Salc

potrebbe rinunciare all'appalto, forte delle clausole che saranno inserite nel contratto? Possibile.
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