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SABATO 03 FEBBRAIO 2018

IL CASO. Al termine dell'ennesimo incontro fiume, le parti si sono date appuntamento a lunedi. i
termine di 30 giorni per la stipula fissato del Tar non pare piu perentorio

Autostrada della Valtrompia, nessuna firma

Anas e Salc trattano sul contratto ma intanto per motivi opposti fanno ricorso al Consiglio di Stato
L'avvocato Angelucci: «Ottimisti»

Cinzia Reboni Le parti si stanno faticosamente avvicinando, ma la stipula
del contratto dell'Autostrada della Valtrompia resta un miraggio. Almeno
fino al prossimo incontro fissato per lunedi. Quello fiume di ieri -
I'ennesimo presentato alla vigilia come decisivo - si & risolto in un nulla di
fatto. | legali di Anas e Salc hanno limato parole, cesellato codicilli e
squadernato documenti per cercare di trovare un accordo... sull'accordo,
vale a dire stabilire, condividere e mettere nero su bianco quelle clausole

di «salvaguardia» attraverso le quali il costruttore vuole garantirsi ampi

spazi di manovra per non trovarsi a lavorare...in perdita.« STIPULARE un

contratto a dieci anni dal bando di gara non & una cosa facile - ammette L'Autostrada della Valtrompia puo
attendere: la firma del contratto &
I'avvocato Davide Angelucci, uno dei legali che del collegio che assiste saltata anche ieri

Salc nella vertenza -. Abbiamo condiviso alcuni principi di massima e
fissato un nuovo appuntamento a lunedi, sempre tra legali, per stendere
la versione definitiva, e si spera conclusiva, dell'accordo». La strada & ancora in salita. «Ma sono ottimista - ammette
Angelucci -: possiamo dire che si & trovata una certa sintonia e una comunione di intenti. Del resto I'impresa, forte di una
valutazione fatta dal commissario ad acta di 58 milioni di euro, non pud accontentarsi di un "rimborso una tantum" di 8,7
milioni come stabilito dal Tar. Il commissario ha semplicemente calcolato quanto costerebbe I'opera oggi. E evidente che
ad un prezzo piu basso il costruttore ci rimette».L'unica «garanzia» possibile per il gruppo Salc ¢ il ricorso al Consiglio di
Stato, gia notificato, che potrebbe ritoccare al rialzo il risarcimento. L'ultimo grado di giudizio al quale - come svelato da
Bresciaoggi nei giorni scorsi - si appellera, per motivi diametralmente opposti a quelli dell'impresa, anche I'Anas, che non
vorrebbe versare l'indennizzo fissato dal Tar per il ritardo nella firma del contratto. Tanto piu che I'Anas rischia di finire nel
mirino della Corte dei Conti che analizzera l'incartamento del Tar per appurare se ci sia stato un danno erariale. Se e
quando sara sottoscritto il contratto sara con la formula della «riserva», in attesa appunto del pronunciamento del
Consiglio di Stato. Intanto il tempo passa. Il Tar imponeva la stipula entro 30 giorni, ma «non credo ci saranno problemi -
spiega l'avvocato Angelucci -. In realta, nella sentenza, evidentemente per un errore di trascrizione, si fa prima riferimento
ad un termine di 60 giorni, e poi di 30. | giudici hanno quindi erroneamente indicato due tempi diversi, ma dal momento
che la legge stessa prevede la possibilita di stipulare un contratto entro 60 giorni, direi che siamo tranquillamente nei tempi
stabiliti. Se lunedi riusciremo a far quadrare il cerchio, ci prenderemo un paio di giorni di riflessione, dopo di che si potra
passare finalmente alla stipula». IL CAUTO OTTIMISMO che sembra aleggiare sulla partita non trova pero tutti d'accordo.
«La rottura nelle trattative tra Anas e Salc € sotto gli occhi di tutti - secondo I'avvocato Pietro Garbarino, che per conto del
Comitato No Autostrada Si Metrobus ha recentemente depositato due ricorsi, al Tar e al Consiglio di Stato, basati sulla
Valutazione di impatto ambientale dell'opera, scaduta ormai da piu di dieci anni -. | politici continuano a dire che I'apertura
dei cantieri € dietro I'angolo, lo stesso ministro Graziano Delrio I'aveva promesso ancora I'estate scorsa. Ma in questo

Paese non si & mai visto che un'opera, ferma da oltre cinque anni, non subisca una revisione dei prezzi. L'accordo &
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comprensibilmente difficoltoso. Sarebbe opportuno rassegnarsi: l'inguaribile ottimismo di qualcuno non corrisponde alla
realta dei fatti».Anche Dario Balotta, responsabile uscente del settore Trasporti di Legambiente e candidato alle elezioni
regionali per LeU, invita la Provincia di Brescia a «modificare I'utilizzo dei 155 milioni per il tunnel ormai inutile e dannoso
della Valtrompia. E impensabile che il costruttore si accontenti di 8 milioni di revisione. Anche se Anas chiamasse al tavolo
della trattativa il secondo classificato, le procedure rimarrebbero bloccate per anni».Sarebbe invece opportuno, secondo
Balotta, «cercare di risolvere, con queste risorse, i problemi del territorio. Si perderanno invece altri anni senza risolvere
nulla, e le risorse stanziate diminuiranno di valore. Anas conceda al gruppo Salini "solo" i 155 milioni pattuiti dal bando di
gara, visto che tale somma non basta piu per il lotto della Valtrompia e non &€ neppure una spesa prioritaria». Ancora due
giorni & si scoprira cosa riserva il futuro: due giorni, un bazzecola di fronte ai 19 anni di gestazione del raccordo

autostradale destinato a collegare Concesio a Sarezzo.
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